

**Wykonawcy biorący udział**

**W postępowaniu przetargowym**

Dotyczy przetargu zaprojektuj - wybuduj pn. " Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kocku".

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie ustawy – Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz 1986, 1603 i 2215) zawiadamia się, że w dniu 12.02.2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym udziela się wyjaśnień w postępowaniu przetargowym przetargu zaprojektuj - wybuduj pn. " Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kocku.

**Zamawiający, ma poniższe pytania:**

1. Doprowadzenie gazu średniego ciśnienia do szafek z reduktorem dla dwóch budynków należy do dostawcy Gazu. Wykonanie projektu oraz uzyskanie warunków przyłącza gazowego jest realne w odniesieniu do terminu wykonania. Natomiast, już na samo wykonanie Dostawca gazu ma termin do 24 miesięcy. Nie jesteśmy wobec tego pewni czy Dostawca wyrobi się w określonym przez Państwa terminie. Dlatego automatycznie na wykonawcy spoczywa ogromne ryzyko opóźnienia. Czy Zamawiający naliczy kary umowne spowodowane opóźnieniem przez Dostawcę gazu?

Proponujemy dwie opcje rozwiązania tego problemu:

1. Możliwość wykonania ze strony Wykonawcy, po uzyskaniu warunków doprowadzenie gazu. Aczkolwiek opcja ta, po podliczeniu kosztów przyczyni się dość znacznie do ceny końcowej oferty.
2. Po uzyskaniu warunków przez Zamawiającego oraz po wykonaniu przyłącza gazowego przez Dostawcę gazu do budynków - ponowne ogłoszenie przetargu.

**Udziela odpowiedzi:**

Ad1. Zamawiający naliczy kary umowne spowodowane opóźnieniem przez Dostawcę gazu. Ryzyko pozostaje po stronie Wykonawcy.

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert. Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**DYREKTOR**  
**Domu Pomocy Społecznej w Kocku**  
*Marta Jakubowska-Dados*  
**mgr Marta Jakubowska-Dados**